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REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGISTRADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (BPIP) DEL MIDEPLAN
II trimestre, año: 2023
Datos generales
	Nombre del proyecto:
	

	Código del proyecto en el BPIP:
	

	Instancia organizacional responsable:
	



Rendición de cuentas
	Estado del proyecto:
	(  ) Activo.
(  ) Alcanzado.
(  ) Cancelado/Descartado.
(  ) Suspendido.

	Fase y etapa actual:
	
	Fase de pre inversión (   )
	Idea (   )

	
	Perfil (   )

	
	Prefactibilidad (   )

	
	Factibilidad (   )

	Fase de inversión (   )
	Diseño (   )

	
	Financiamiento (   )

	
	Licitación y contratación (   )

	
	Pre ejecución (   )

	
	Ejecución (   )

	Fase de post inversión (   )
	Pre operación (   )

	
	Operación (   )


 





	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

	Avance del proyecto:
	____%
Indicar un porcentaje aproximado respecto al progreso del proyecto.
(Como este dato será calculado será coordinado entre actores previo a la rendición de cuentas).

	AVANCE FÍSICO-2023

	Avance porcentual indicado en el trimestre anterior
	____%
(Adoptar como referente el reporte anterior. Si es primera vez, omitir este punto).
	Avance porcentual alcanzado en este trimestre
	____%


	Justificación del % de avance alcanzado
	Indicar las acciones realizadas que explican el avance indicado para el período de rendición actual.

	Estado de la etapa actual
	(  ) Adelanto.
(  ) Retraso.
(  ) Cumplimiento según lo programado.

En caso de adelanto o retraso:
Cantidad de días de desfase: _____.
(Se comparan las fechas programadas de conclusión de la etapa actual con las fechas reales).

	Justificación del desfase temporal (adelanto o atraso).
	En caso de adelanto, justifique las razones que influyeron en un acortamiento de los plazos previstos.

En caso de desfase, justifique las razones por las cuales la etapa actual: a) no inició de acuerdo con lo planificado; o b) tuvo un inicio anticipado.

En caso de cumplimiento según lo programado, favor indicar: N.A.




	AVANCE FINANCIERO

	Monto programado (total del proyecto):
	₡____________ . 
Indicar el costo total del proyecto (ya sea del estudio de pre-inversión o de la actualización más reciente aprobada por la DG[footnoteRef:1]). [1:  Versión más reciente de los costos del proyecto, aprobada por la DG, en atención a la norma 1.13 “Requisitos para la actualización de un proyecto de inversión pública en el BPIP” del documento del Mideplan denominado: “Normas Técnicas de Inversión Pública”.] 


	Avance financiero, respecto al total del proyecto
	₡____________ . 
Indicar el monto ejecutado acumulado con corte al trimestre en rendición, que incluya todos los montos desde el inicio del proyecto.

	Monto programado-año en curso: 
	₡____________ . 
Indicar el costo previsto de ejecutar en el año en curso (ya sea, el indicado en el estudio de pre-inversión o el de la actualización más reciente aprobada por la DG[footnoteRef:2]). [2:  Versión más reciente de los costos del proyecta, aprobada por la DG, en atención a la norma 1.13 “Requisitos para la actualización de un proyecto de inversión pública en el BPIP” del documento del Mideplan denominado: “Normas Técnicas de Inversión Pública”.] 


	Avance financiero, año en curso:
	₡____________ . 
Indicar el monto ejecutado acumulado con corte al trimestre en rendición, exclusivamente de aquellos realizados en el año en curso.

	Justificación de sobre ejecución o subejecución presupuestaria
	En caso de que aplique, indicar las razones por las que: a) el presupuesto ejecutado excede el presupuesto planificado; o b) se da un ahorro o sobrante presupuestario.

En caso de que no aplique, favor indicar: N.A.
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Detalle del avance en la ejecución del cronograma del proyecto.
	Programado [footnoteRef:3] [3:  Trasladar las fases, etapas, tareas y fechas programadas en el estudio de preinversión aprobado, o en su defecto, del último cronograma actualizado. En el segundo caso, dicho cronograma deberá estar aprobado por la DG, en atención a la norma 1.13 “Requisitos para la actualización de un proyecto de inversión pública en el BPIP” del documento del Mideplan denominado: “Normas Técnicas de Inversión Pública”.] 

	Ejecutado

	Fase
	Etapa
	Actividad
	Fecha de inicio programada
	Fecha de fin programada
	Estado
Descartada.
Sin iniciar.
En proceso.
Concluida.
	Fecha de inicio real
	Fecha de fin real
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Medios de verificación
Indicar en la siguiente tabla el o los documentos (informes, hojas de cálculo, fotografías, etc.) que evidencian los avances del proyecto. Favor, adjuntarlos en el correo electrónico que acompañe el presente reporte.
	Nombre del documento

	

	

	

	

	



Elaborado por:
	

(Poner nombre y firmar digitalmente)
(Firmado digitalmente a través de GAUDI)

	Jefatura de instancia organizacional responsable del proyecto, ICD
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